

石嘴山市惠农区人民政府 督查通报

第 5 期

惠农区人民政府督查室

2023 年 9 月 22 日

关于 2023 年十件民生实事 1—8 月份 办理情况的通报

近期，区政府督查室对 2023 年十件民生实事办理情况进行调度督办，现将有关情况通报如下：

一、总体情况

区政府始终坚持以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉作为一切工作的出发点和落脚点，在广泛征求群众意见的基础上，经五届人大二次会议审议，2023 年确定了教育、住房、敬老、扶幼等 10 件民生实事，反映了群众最直接、最真切的呼声，代表了群众最现实的利益。区政府将民生实事办理作为对人民群众的庄重承诺，将其列为重点督查任务，明确各民生实事包抓领导、责任单位和完成时限。区政府领导多次督导了解进展情况，

推进工作落实，截至目前，已完成 4 件，正在推进 6 件。

二、办理情况

(一) 在火车站街道、中街、银河苑、水韵名都、惠西社区建设 5 个幸福大食堂。**正在推进**。中街社区幸福大食堂通过扩建、增添服务设施设备后于 3 月份开始运营；惠西社区幸福大食堂于 4 月 8 日开始营业，目前运营状况良好；银河苑社区幸福大食堂已确定选址和运营主体，目前正在进行装修改造；水韵名都社区幸福大食堂、火车站街道幸福大食堂已确定选址，正在招募运营商。

(二) 免费为 9—14 周岁贫困家庭女童接种国产二价人乳头瘤病毒疫苗。**正在推进**。已完成目标家庭儿童接种意愿调查，并于 4 月初开展免费接种工作。该疫苗需分两剂次接种，第一剂次于 4 月份集中完成接种，累计接种 99 人次，第二剂次将于 11 月份集中完成接种。

(三) 建设矿山生态体育公园，提高公共体育供给能力，提升全民健身水平。**正在推进**。矿山生态体育公园占地面积 43 万 m²，其中场地建设面积 1.79 万 m²，项目总概算 823 万。目前健身步道透水混凝土完成 90%，极限轮滑场地完成混凝土浇筑，健身广场大理石板、足球场和篮球场混凝土浇筑已完成完成，正在安装围栏、铺设面层硅 PU 和人工草坪。预计 9 月底完成建设任务。

(四) 提升改造惠安公园，全面提升公园品质，为广大人民

群众提供更加舒适的休闲娱乐场所。**已完成**。对惠安公园沿石大路侧实施排水降碱及绿化提升改造项目，铺设排水降碱管道及绿化供水管道 2700m，栽植各类苗木 4700 余株、绿篱 2100 m²、草坪 3500 m²，铺装硬化停车场 360 m²，有效改善了惠安公园西侧土地盐碱严重导致植被死亡情况，提升了惠安公园沿石大路侧生态环境。

(五) 提升改造 35 个小区的供排水、燃气管网等基础设施。正在推进。实施老旧小区改造项目 16 个，涉及居民 1530 户，已完成小区庭院及立管改造 4 公里，供水管道改造 9 公里，排水管道改造 10 公里，供暖管道改造 0.8 公里，已全部进入工程收尾阶段，正在进行路面恢复，计划 9 月底完工。实施城市燃气管道等老化更新改造（一期）项目对世纪家园、山水华庭等 20 个小区及清华街、吉运巷 2 条市政道路相关燃气附属设施进行改造，已完成改造小区庭院燃气管道 33 公里，市政燃气管道 1.3 公里，排水管道 7.42 公里，供热管道 7.1 公里，现已全部进入工程收尾阶段，正在进行路面恢复，计划于 11 月全面完工。

(六) 完成棚户区改造 100 户。已完成。投资 1253 万元，采取“房票制”房屋置换方式，完成北（中）街街道、南街街道、育才路街道、火车站街道、园艺镇等脏乱差棚户区造 101 户，征收面积 12504.93 平米。

(七) 建设惠农区教育专网、教师智能研修中心和 4 所教育数字化转型试点学校。已完成。投资 52 万元在惠农区中小学、

公办幼儿园、教育专网出口处安装安全大脑和安全管家 25 台，并成功将惠农区教育专网接入自治区教育厅专网。建成区教师智研能修中心，建设数字讲学厅 1 个，名师联盟 4 间，智能研修平台 1 个，录播系统 1 间，教学行为智能分析系统 9 套。市二小、市四小、市五小、市二十六小 4 所教育数字化转型试点校建设已完成，共建设智慧教室 10 间，特色功能室 4 间，智慧课堂 2 间，讲学厅 2 间和智慧体育课堂 1 套，已全部投入使用。

（八）为特困供养人员、困难老年人购买意外伤害保险，为 85 岁以上老年人发放长寿保健金，对 100 户困难老年人实施居家适老化改造。正在推进。2023 年为 828 名 65 岁以上的低保和优抚对象购买意外伤害保险，为 159 名特困人员购买意外伤害保险。为 85 岁以上老年人发放长寿保健金工作目前正在进行人员摸排，待人员确定后于 10 月份（重阳节前）进行发放。适老化改造工作按照自治区民政厅关于扩大改造家庭范围有关通知要求，进一步扩大受益家庭范围，经评估后确定 211 户改造家庭，目前改造完成 189 户，预计 9 月底完成改造。

（九）为符合政策的“两癌”妇女每人给予一次性救助金 1 万元。正在推进。通过积极争取 2023 年自治区“两癌”妇女补助名额，已对符合救助政策的 16 名“两癌”妇女每人发放救助金 1 万元。通过动态摸排，为符合救助条件的其他 7 名“两癌”妇女申报了全国低收入妇女“两癌”救助项目，等待全国妇联审核通过后，给予每人 1 万元救助金。

(十) 为乡镇(街道)、村(社区)民生服务代办点配备电动三轮车、电脑、移动平板等服务设备。已完成。已为全区 11 个乡镇(街道)、79 个村(社区)配发电动三轮车 92 辆,新办公电脑 36 台、高拍仪 20 台、平板 100 台,为村(社区)代办人员开办联通卡 100 张,用于平板的配套使用,提升基层便利化水平。

三、存在问题及下一步工作

总体来看,各承办部门(单位)能够早谋划、早准备、早实施,2023 年惠农区民生实事办理工作取得了一定成效,各项工作任务稳步推进。但部分民生实事推进较慢,“建设 5 个幸福大食堂”实事目前只有中街社区、惠西社区建成投入运营,剩余 3 个建设进度较慢,影响了整体工作进展。

下一步,区政府督查室将继续加强对民生实事督查督办,加强督办力度,实时掌握每个项目、每个环节进展情况,及时发现和推动解决存在的困难问题,确保把实事办好,好事办实。

抄报：区人民政府区长、副区长。

发送：各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、直属单位，驻
惠各有关单位。

惠农区人民政府督查室

2023年9月22日印发
